Програма запровадження e-freight в Україні
(згідно IATA e-freight Handbook v.4)

1. Аналіз та начальна підготовка 

1.1 Розуміння та прийняття переваг електронного документообігу в вантажних перевезеннях 

1.2 Стан електронного документообігу у вибраних напрямках та маршрутах (країнах) 

2. Методологія впровадження у вибраному аеропорту 

2.1 Вибір документів для переробки в цифровий вигляд; 
· навіть якщо не всі транспортні документи готові до цифрового вигляду, ІАТА рекомендує почати з електронної авіанакладної (e-AWB) між авіакомпаніями, експедиторами та наземними агентами як першого кроку до e-freight

2.2 Оцінка технічної готовності та можливих проблем; 
· можливо скористатись засобом самооцінки на сайті www.iata.org/e-freight 

2.3 Визначити як буде працювати e-freight в середині організації та скласти внутрішнє Керівництво з роботи e-freight (e-FOP)

2.4 Визначити з якими партнерами та на яких маршрутах буде реалізовуватися e-freight

2.5 Вирішення можливих проблем та підготовка до старту

2.6 Старт! 
· Перший вантаж за стандартами e-freight повинен бути відзвітований в ІАТА (e-AWB); ІАТА розглядає e-freight-вантаж тільки такий вантаж, що прямує за маршрутом з аеропортами що повністю відповідають стандартам e-freigh;
· Після першого e-freight вантажу всі учасники процесу повинні обговорити результати перевезення та виправити можливі помилки та недоліки.

Табл.1. План з строком виконання
	Дія
	Строк
	Коментарі

	Аналіз стану e-freight в Україні, підготовка Плану запровадження
	01.01.2016
	Фактично в процесі

	[bookmark: _GoBack]Затвердження Плану запровадження
	01.02.2016
	Після проведення українського Cargo-форуму 

	Вибір документів для переробки в цифровий вигляд
	01.02.2016
	e-AWB як перший основний документ для втілення

	Визначити як буде працювати e-freight в середині організації та скласти внутрішнє Керівництво з роботи e-freight (e-FOP)

	01.03.2016
	Для кожної організації окремо

	Визначити з якими партнерами та на яких маршрутах буде реалізовуватися e-freight
	01.03.2016
	За участю основних учасників Проекту

	Вирішення можливих проблем та підготовка до старту

	15.03.2016
	За участю основних учасників Проекту

	Старт першого e-freight вантажу
	28.03.2016
	З початком літньої навігаціі 2016 року (перший понеділок)

	
	
	



